

VIII Conferência de Gerenciamento de Projetos

**Transformando crise em oportunidade,
maximizando benefícios e negócios de sucesso**

25 e 26 de julho de 2016

Recife/PE

Realização:



Apoio:



Como Fazer o seu PMO Sobreviver em Tempos de Crise

AMERICO PINTO

Diretor de Pesquisa, PMO TOOLS Technologies

FATO OU MITO ?

FATO OU MITO ?

“Em tempos de crise,
os PMO são cada vez mais
cobrados por resultados,
e precisam demonstrar o seu valor.”

FATO

FATO OU MITO ?

“Fazer **benchmarking**
é a melhor forma de
implementar melhores práticas.”

DEPENDE

FATO OU MITO ?

“Assim como um projeto,
um PMO também possui **stakeholders**,
com necessidades e expectativas.”

FATO

FATO OU MITO ?

“A maioria dos PMOs fracassa por **falta de patrocínio.**”

MITO

FATO OU MITO ?

“O primeiro passo é escolher o
tipo de PMO ideal
para a nossa organização.”

MITO

FATO OU MITO ?

“PMOs devem prover
metodologia e ferramentas
para o gerenciamento dos projetos
da organização.”

MITO

FATO OU MITO ?

“As competências necessárias a um profissional em PMOs **não são as mesmas** de um gerente de projetos.”

FATO

FATO OU MITO ?

**“PMOs maduros
estão diretamente
envolvidos com a estratégia
e a gestão de portfólio.”**

MITO

FATO OU MITO ?

“O sucesso dos projetos
de uma organização
é a melhor prova
do sucesso e do valor do PMO.”

MITO

NUNCA ESQUEÇA SE QUISER SOBREVIVER

O sucesso do PMO
dependerá da sua capacidade de
ser **suficientemente**
flexível
para se adaptar às necessidades
dos seus stakeholders.

CONHEÇA O PMO VALUE RING



WWW.PMOTOOLS.NET

CONHEÇA A NOSSA COMUNIDADE



**PMO
GLOBAL
ALLIANCE**

Connecting PMO Professionals Around The World

WWW.PMOGA.ORG

CONTATOS

Americo Pinto

contato@americopinto.com.br

Linkedin

Facebook

Twitter